【十津川村】

ネットワーク整備計画

１．必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合（%）

３校、１００%

２．必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

（１）ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール

（２）ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

（３）ネットワークアセスメントの実施等により、既に解決すべき課題が明らかになっている場合には、当該課題の解決の方法と実施スケジュール

令和２年１２月に整備した十津川第一小学校及び十津川中学校のネットワークの機器について、令和７年度に保証期間５年を迎えることから保証期間が満了する令和７年１２月までに機器の更新を行う。
令和７年度に県域で更新予定の校務支援システムに合わせて村の校務系ネットワークの整備を行う。